PROJETO DE DIVERSIDADE 2024 CLIENTE + CONSULTORIA

OBJETIVOS DO PROJETO

- Apoiar os grupos que lideram as iniciativas relacionadas a DE&I na empresa, fornecendo mentoria aos grupos de trabalho.
- Cultivar um ambiente organizacional consciente e inclusivo, para o qual estão programadas 5 Pílulas de Conhecimento sobre DE&I, gerando mais conhecimento sobre o tema.
- Promover um espaço para trocas sobre DE&I através de debates e rodas de conversa, para fomentar uma compreensão mais profunda do tema e engajar os colaboradores de maneira significativa.
- Capacitação da média liderança, para fomentar discussões sobre diversidade na liderança e consolidar práticas inclusivas nas estratégias de gestão

ESCOPO DE EXECUÇÃO

i. MENTORIA

- CI. Realização de acompanhamento contínuo dos grupos de trabalho, oferecendo suporte com referências e ajustes nos projetos. Curadoria de conteúdos relevantes, criação de missões, realização de minipalestras e aconselhamento sobre ações estratégicas.
- Na reunião geral, realizamos uma visão abrangente do programa, compartilhamos os avanços dos grupos e facilitamos aconselhamento coletivo e troca de experiências.

ii. PÍLULAS DE CONHECIMENTO

- a. Identificação e seleção dos tópicos relevantes sobre DE&I.
- b. Elaboração de conteúdo para material educativo, incluindo vídeos, textos e apresentações, para cada pílula.

ii. DEBATE/RODA DE CONVERSA

- Organização da temática e definição dos temas específicos relacionados a DE&I.
- b. Definição do formato dos debates (mesa redonda, debate com convidados da EMPRESA, etc.).

V. CAPACITAÇÃO DA LIDERANÇA

- Preparação dos líderes para lidarem com situações relacionadas à diversidade através de encontros interativos.
- b. Foco em temas como liderança inclusiva, a importância de participar dessa transformação e mediação de conflitos

ENTREGAS

MENTORIA

- Mentoria por 4 meses, com até 5h de consultoria para acompanhamento dos grupos de trabalho.
- Reunião online mensal de 2h, para acompanhamento geral.

ii. PÍLULAS DE CONHECIMENTO

 Conteúdo para 5 Pílulas de Conhecimento sobre DE&I, em PT (apenas conteúdo, texto em Word)

iii. DEBATE/RODA DE CONVERSA

- Preparação da estrutura do debate (roteiro, formato, material de introdução do tema);
- Mediação de 3 debates online de 1h30 min, por consultor CONSULTORIA, para até 40 pessoas.

iv. CAPACITAÇÃO DA LIDERANÇA

• 1 treinamento online de 1h30 para 30 pessoas de baixa/média liderança. Mediado por especialista CONSULTORIA.

RESPONSABILIDADES DO CLIENTE

i. MENTORIA

- Definição das datas.
- Estrutura online para os encontros

ii. PÍLULAS DO CONHECIMENTO

- Revisar e aprovar o conteúdo final das Pílulas de Conhecimento em português, garantindo que estejam alinhadas com os objetivos e valores da empresa.
- Planejar e coordenar a distribuição interna das Pílulas de Conhecimento entre os colaboradores, garantindo que o material seja utilizado de forma eficaz e impactante.

iii. DEBATE/RODA DE CONVERSA

- Definição dos critérios para seleção dos participantes das rodas de conversa
- Divulgação e agendamento dos debates/rodas de conversas
- Estrutura online para os encontros

V. CAPACITAÇÃO DA LIDERANÇA

- Selecionar os participantes ideais para o evento
- Acordar as datas e horários ideais para o evento
- Estrutura online para os encontros

CRONOGRAMA RESUMIDO

. MENTORIA

Mentoria dos grupos de trabalho: ago-nov/24

• Reunião geral: ago-nov/23

ii. PÍLULAS DE CONHECIMENTO

Pílula 1: ago/24
Pílula 2: set/24
Pílula 3: out/24
Pílula 4: nov/24
Pílula 5: dez/24

iii. DEBATE/RODAS DE CONVERSA

Debate 1: ago/24
Debate 2: out/24
Debate 3: nov/24

iv. CAPACITAÇÃO DA LIDERANÇA

• Treinamento: jul/24

NÃO-INCLUSO

- Agendamentos
- Materiais impressos
- Layout e formatação das pilulas
- Apresentações, treinamentos ou workshops extras
- Facilitações, reuniões ou apresentações presenciais

DETALHES DO INVESTIMENTO

A. VALOR TOTAL: R\$000000, com impostos inclusos.

Forma de pagamento: entrada de 50% (R\$00000) em até D+30 assinatura do contrato e o restante em 3 parcelas de R\$00000, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2024.

Período de execução do projeto: julho/24 à novembro/24. Em caso de atrasos do cliente pode-se rever este escopo ou aplicar custos adicionais, como previsto no documento 'Condições Gerais do Contratante'.